

## Uppföljning och utvärdering av skärgårdsmedel

### Bakgrund

I syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård har Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje gått ihop och skapat ett projekt med en gemensam pott för finansiering av mindre skärgårdsprojekt. För att ansöka om medel ur potten krävs endast att sökande skickar in *en* ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning via *ett* digitalt system till Region Stockholm. Projektet har pågått under år 2018 och år 2019.

Finansiering för projektperioden uppgår till totalt 2 miljoner kronor. Respektive kommun går in med 250 000 kronor, Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm går in med 500 000 vardera. Finansieringen baserades på ett ettårigt projekt, och i projektperioden ingick uppstart och utvärdering. Medel från respektive part ska endast beviljas till projektansökningar som gynnar den egna organisationen enligt deras villkor.,. Outnyttjade medel överförs antingen till budget år 2020 om parterna beslutar att fortsätta med projektet, eller återförs till berörda parter.

### Projektets resultat och långsiktiga effekter

Projektet har skapat en förenkling för sökande av projektmedel för skärgårdsprojekt. Den sökanden har en ingång för att söka medel hos upp till sex stycken aktörer via en ansökan. För deltagande aktörer har samarbetet förenklats beslutsfattande om medel. Dialogen har ökat mellan sökande och finansiärer samt sinsemellan finansiärerna, vilket har underlättat för att ta korrekta beslut då den gemensamma kompetensen och inblicken i lokala och regionala frågor ökat.

Inom skärgårdsmedel har projektidéer i samtliga deltagande kommuner genomförts och bidragit till regional nytta. Antalet inkomna ansökningar kopplade till respektive kommun har varierat vilket har resulterat i att Värmdö kommuns pengar tagit slut och övriga kommuner har pengar kvar. Projektets syfte är uppnått då styrgruppen tillsammans har kunnat besluta om fördelning av medel ur en gemensam pott pengar till projektidéer som värnar eller utvecklar skärgården i Stockholmsregionen.

Projektet innebär även en uppväxling av egna medel för deltagande aktörer.  
 Exempel Värmdö:

Projektnamn	Belopp	Lst	Region Sthlm	Haninge	Österåker	Värmdö	Norrtälje
Skogsvårdsplan Orrön	30 000	10 000	10 000			10 000	
Hänsynstagande vid färd med egen farkost	35 000	10 000	10 000			15 000	
Archipelago Access - Skärgårdsstiftelsen	300 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000
Utveckla hemsida - Svartsö Skärgårdshotell	100 000	50 000				50 000	
Möja vision 2050 - Möjaskärgårdens Företagarförening	300 000	100 000	100 000			100 000	
Trehundraårsminnet av rysshärjningarna - Stiftelsen för Kulturmiljövård	25 000					25 000	
SUMMA	790 000	220 000	120 000	50 000	50 000	250 000	50 000
Återstående i projektet		26 583	152 833	74 105	141 667	0	143 750

Av Värmdö kommuns investerade 250 000 sek, har 790 000 sek totalt beviljats i projektmedel där 475 000 sek har investerats inom Värmdö kommuns geografiska område och resterande inom regionövergripande projekt som är av stor vikt även för Värmdö kommun. Värmdö kommuns medel var efterfrågade och redan 2019-04-25 var budgeten för Värmdös finansiering upparbetad.

**Inom ramprojektet har följande projekt beviljats medel:**

*Fiskefyren på Skötrökan*- Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga

Belopp: 65 tkr

Renovering av fiskefyren samt fyrbelysning

*Löparö tillgängligt vintertid*- Ideella föreningen Löparö tillgänglig vintertid

Belopp: 87,5 tkr

Flytbro vintertid för att möjliggöra transporter under vintern för såväl persontransport som djurhållning

*Skogsvårdsplan Orrön*- Orrö Tomtägarförening

Belopp: 30 tkr

Framtagande av skogsvårdsplan för skogsvård och återställande av betesmarker

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

UTVÄRDERING  
SKÄRGÅRDSMEDEL  
2019-10-24Diarienummer  
TRN 2018-0022*Hänsynstagande vid färd med egen farkost-*

Belopp: 35 tkr

Trafikskyltning för att minska miljöpåverkan och öka säkerheten

*Ingmarsö Kulturlandskap- Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola*

Belopp: 100 tkr

Åtgärder för att hålla kulturlandskapet öppet

*Stigförbättring Utö- Destination Utö Ekonomiska förening*

Belopp: 35 tkr

Förbättra stignätet med spänger och trappor

*Grytholmen väg-Muskö Hembygdsförening*

Belopp: 64 562 kr

Renovera Grytholmsvägen

*Achipelago Access- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län*

Belopp: 300 tkr

Framtagande av ansökan till CB för ett projekt som syftar till att samla och tillgängliggöra information om skärgården. Projektet har nu beviljats EU-finansiering om € 1 461 306, där en stor del kommer Stockholmregionen till stor nytta.

*Utveckling av hemsida- Svartsö Skärgårdshotell AB*

Belopp: 100 tkr

Utveckling av hemsida som inrymmer info om Svartsö.

*Möja vision 2050- Möjaskärgårdens Företagarförening*

Belopp: 300 tkr

Lokalt framtagande av utvecklingsplan i samverkan med myndigheter.

*Trehundraårsminnet av rysshärjningarna- Stiftelsen Kulturmiljövård*

Belopp: 25 tkr

Uppmärksamma rysshärjningarna som skedde sommaren 1719.

*Möja karta/tavla- Möja turistförening*

Belopp: 5 tkr

Restaurering av historisk karta/tavla över Möja.

*Kartering gädda-Utö Fisk & Grönt AB*

Belopp: 39 tkr

Skapa lekrområde för gädda och abborre och på sikt öka beståndet i närområdet.

*Manifestation Levande skärgård-SIKO*

Belopp: 182,5 tkr

Manifestation och firande av 50-årsjubileum för SIKO.

*Poddtaxi Ornö- Ornö Turism och Eltaxikooperativ*

Belopp: 70 tkr

Inköp av poddtaxi för att kartlägga behov.

*Silversmedens hus- Blidö Sockens Hembygdsförening*

Belopp: 62,5 tkr

Upprustning invändigt och utvändigt av fastighet som ska användas som samlingspunkt på Blidö.

### **Fortsättning av skärgårdsmedel**

Deltagande i styrgruppen anser att projektet har fallit ut väl och har uppfyllt sitt syfte i att underlätta för medfinansiering av skärgårdsprojekt. Beslutstiden har kortats ner och sökanden har genom en ansökan kunnat fått finansiering från flera aktörer i regionen. Genom regelbunden kontakt med sökanden och täta beslutsmöten för Skärgårdsmedel har även dialoger kring projekt och förslag till utveckling av de samma kunnat meddelats sökanden under ansökningsprocessen, vilket har underlättat såväl tidsmässigt som handläggningmässigt.

Sammanfattningsvis upplevs att projektet Skärgårdsmedel haft positiva vinningar på handläggningstid hos medfinansiärer, förenklad ansökan för sökande, dialog och samsyn av tilltänkta skärgårdsprojekt i Stockholmsregionen hos medfinansiärer och utökad kontakt mellan medfinansiärer och sökanden. Styrgruppen anser att projektet med fördel ska fortsätta efter projekttidens slut år 2019. Förfrågan till andra kommuner om deltagande i projektet kommer ske inför eventuell fortsättning. Projektgruppen föreslår att projektet fortskrider och deltagande parter, samt eventuella tillkommande kommuner bör se över möjligheten till att budgetera för fortsättning av projektet.